

打 合 せ 議 事 録

件名	泉・五家荘登山道整備プロジェクト 事業報告会&懇親会		
場所	五家荘自然塾	打合せ年月	21年12月5日19:00～
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・活動実績報告 ・参加者からの報告 ・今後の展開 ・その他 	出席者	地元メンバー 19名
			町外からの参加 11名
			竹原(県振興局) 久保(泉支所)
			県立大学 中島教授+1
			合計 33名
(敬称略)			

打合せ内容及び処理 ■ 線部は、宿題(要回答)内容です!

- 1 **事業報告**
 - ・ 現在までのルート整備状況報告
 当初計画の約8割程度の進捗となりました。
 京丈山～白鳥山 間のルート整備と看板設置 (詳細は別途)
 - ・ 登山ルート入りの地図を作る計画を報告
 - ・ 国土地理院の地図改訂(積岩山・蕨野山・鷹の巣山)は申請済み。
 山名追記については、申請保留状態(追記に値する理由を整理する)
- 2 **参加者からの報告**
 - ・ 参加者自己紹介 活動報告など
 - ・ 福岡の林田(やませみ&かわせみ)さんから
 - 近々改訂予定の九州百名山に五家荘の山が数多く掲載予定
 - 「山と溪谷」(全国誌)にプロジェクトの活動掲載 ほか
 - ※地元の経済効果を高めるための活動にしてもらいたい。
- 3 **今後の展開**
 - ・ 計画と参加者からの意見を聞く段取りだったが、タイミング逸して未実施
- 4 **その他**
 - ・ 沢山の御樽を頂いたので、抽選会で参加者に賞品として渡しました。



泉・五家荘登山道整備プロジェクト	発行日	承認	照査	発行	発行番号	頁数
	21年12月6日				GTP-09-0	1 / 1